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NOTATKA OPISUJĄCA PRZEBIEG REALIZACJI  

OTWORU GEOTERMALNEGO PIASTÓW GT-1 

 

Wymagania formalno-prawne niezbędne do zrealizowania przed rozpoczęciem 

wiercenia otworu Piastów GT-1 

 Otwór geotermalny Piastów GT-1 został wykonany zgodnie z projektem robót 

geologicznych (załącznik 1) zatwierdzonym w formie decyzji przez Urząd Marszał-

kowski województwa mazowieckiego (załącznik 2). W trakcie starań Miasta Piastów o 

pozyskanie dofinansowania na wykonanie otworu geotermalnego Piastów GT-1 ko-

nieczne było wykonanie dodatku nr 1 do projektu robót geologicznych (załącznik 3) 

oraz jego zatwierdzenie w formie decyzji (załącznik 4). Zarówno projekt robót geolo-

gicznych jak i późniejszy dodatek nr 1 do niego sporządzony, były załącznikami do 

wniosku o dofinansowanie wykonania otworu geotermalnego Piastów GT-1 złożonego 

do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). 

Na podstawie przedstawionej i pozytywnie ocenionej dokumentacji NFOŚiGW przy-

znał Miastu Piastów dotację na wykonanie otworu Piastów GT-1 w wysokości 100% 

wartości kosztów kwalifikowalnych. Na uwagę zasługuje tutaj fakt, że inwestycja ta 

było oceniona najwyżej i otrzymała dofinansowanie z 1 miejsca na liście rankingowej. 

Aby jednak móc przystąpić do wiercenia otworu geotermalnego Piastów GT-1, 

którego zakładana w projekcie robót geologicznych głębokość wynosiła 1940 m, ko-

nieczne było sporządzenie planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne (za-

łącznik 5) oraz jego zatwierdzenie w formie decyzji (załącznik 6) przez Okręgowy 

Urząd Górniczy w Warszawie. Ulokowanie w obrębie zakładu ruchu wykonującego 

roboty geologiczne tymczasowych budowli wymaga zgłoszenia budowlanego złożo-

nego w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Warszawie (załącznik 7). 

Kolejnym aspektem formalno-prawnym koniecznym do zrealizowania przed 

rozpoczęciem wiercenia otworu Piastów GT-1 jest wymóg wynikający z prawa geolo-

gicznego i górniczego aby na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem robót geologicz-

nych dokonać zgłoszenia zamiaru ich rozpoczęcia do Urzędu Marszałkowskiego 
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w Warszawie (załącznik 8), Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie (załącznik 

9) oraz Burmistrza Miasta Piastowa (załącznik 10). Dodatkowo do Urzędu Marszał-

kowskiego w Warszawie (załącznik 11) oraz Państwowego Instytutu Geologicznego w 

Warszawie (załącznik 12) złożono zgłoszenia o zamiarze poboru prób geologicznych. 

Po zrealizowaniu powyżej wymienionych warunków formalno-prawnych moż-

na było przystąpić do robót geologicznych i budowlanych związanych z realizacją 

otworu geotermalnego Piastów GT-1. 

 

Wykonawcy otworu geotermalnego Piastów GT-1 

Wszystkie roboty geologiczne oraz budowlane zmierzające do wykonania 

otworu Piastów GT-1 wykonywała firma Algeo Sp. z o.o. z siedzibą w Grabownicy 

Starzeńskiej (województwo podkarpackie). 

 Funkcję Inżyniera Kontraktu, w ramach której wykonywano między innymi 

nadzór i dozór geologiczny, pełniła firma Multiconsult Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie (województwo mazowieckie). 

 

Etapy wykonywania otworu Piastów GT-1 

 Wszystkie prace zmierzające do wykonania otworu geotermalnego Piastów GT-

1 można podzielić na 5 etapów: 

1. Etap I – przygotowanie placu budowy, 

2. Etap II – wiercenie otworu Piastów GT-1, 

3. Etap III – ujęcie warstwy wodonośnej, 

4. Etap IV – przeprowadzenie badań hydrogeologicznych, 

5. Etap V – rekultywacja ternu wierceń, 

 

ETAP I – przygotowanie placu budowy 

 W pierwszej kolejności z ternu na którym będą wykonywane prace zmierzające 

do wykonania otworu Piastów GT-1 zebrano humus (żyzną ziemię) oraz zmagazyno-

wano ją w postaci pryzmy. Konieczność ochrony gleby urodzajnej (humusu) wynika 

wprost z przepisów prawa.  
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 Następnie teren przeznaczony pod plac budowy został wyrównywany a na jego 

powierzchni rozłożona została membrana mająca na celu izolację podłoża gruntowo-

wodnego od prac toczących się prac wiertniczych. Membrana została przyciśnięta pły-

tami żelbetowymi w centralnej części placu budowy oraz w częściach po których od-

bywa się ruch kołowy. W skrajnych częściach placu budowy został on wyłożony pły-

tami z tworzywa sztucznego.  

 Wokół placu wiertni wykonano drenaż, którego zadaniem jest zbieranie i od-

prowadzanie do specjalnych zbiorników wód opadowych. Ścieki te były odbierane 

łącznie ze ściekami bytowymi pochodzącymi z kontenerów socjalnych. Kontenery te 

były rozlokowane na granicy placu budowy. 

 Na terenie palcu budowy, objętym planem ruchu zakładu, wykonany został dół 

zrzutowy w którym magazynowana była naturalna woda pochodząca z pompowania 

oczyszczającego i pomiarowego otworu Piastów GT-1. Dół ten był budowlą ziemną, 

częściowo zagłębioną a częściowo wykonaną w formie nasypów (obwałowania). Dół 

od środka był wyłożony grubą folią. Poszczególne pasy folii były zgrzane celem uzy-

skania jej szczelności. Dół zrzutowy w trakcie wiercenia otworu Piastów GT-1 nie 

były wykorzystywane. Używany był on dopiero podczas badań hydrogeologicznych 

wykonywanych po odwierceniu otworu geotermalnego Piastów GT-1. 

 Głównym elementem placu budowy jest urządzenie wiertnicze montowane na 

specjalnych najazdach. Na placu wiertni znajdują się również inne urządzenia nie-

zbędne do zapewnienia bezpiecznej pracy podczas wiercenia otworu Piastów GT-1. 

 Po zmontowania urządzenia wiertniczego konieczne jest jego dopuszczenie do 

ruchu przez Kierownika Ruchu Zakładu wykonującego roboty geologiczne (załącznik 

13). Od tego momentu można było rozpocząć wiercenie otworu Piastów GT-1. 

 

Etap II – wiercenie otworu Piastów GT-1 

 Otwór geotermalny Piastów GT-1 wykonywany był za pomocą urządzenia 

wiertniczego, które zamontowane było na specjalnej podbudowie bezpośrednio nad 

punktem jego wykonania. Elementem charakterystycznym urządzenia wiertniczego 

jest wysoka wieża, która w tym przypadku wynosiła 29 m. Urządzenie to zaopatrzone 

było w system oczyszczania płuczki wiertniczej, która krążyła w obiegu zamkniętym. 
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Pobierana była ona ze zbiornika płuczkowego i za ze pomocą pompy płuczkowej tło-

czona była przez przewód wiertniczy na spód wierconego otworu. Po zebraniu zwier-

cin płuczka wypompowywana była z dna otworu i kierowana była do systemu jej 

oczyszczania. Oczyszczona płuczka kierowana jest ponownie do zbiornika płuczko-

wego a zwierciny są magazynowane w specjalnie do tego celu przygotowanych 

szczelnych zbiornikach. Oczyszczona płuczka kierowana jest ponownie do otworu 

Piastów GT-1 w celu ponownego zebrania z jego dna zwiercin. Gospodarka płuczką 

wiertniczą odbywa się w obiegu zamkniętym. 

 Zwierciny pochodzące z wiercenia otworu Piastów GT-1 magazynowane były 

w specjalnych zbiornikach. Zwierciny były następnie sukcesywnie odbierane przez 

specjalistyczną firmę, która dokonywała ich utylizacji. Każdorazowy odbiór partii 

zwiercin potwierdzany był odpowiednim protokołem (załącznik 14). Odbierającym 

i utylizującym zwierciny była firma P.P.H.U STAKOV Zbigniew Stachów Zielona 4C, 

37-630 Oleszyce. Zwierciny i zużyta płuczka wiertnicza były przekazywane do utyli-

zacji dla firmy EXALO DRILLING SPÓŁKA AKCYJNA (załącznik 14). 

 Przystępując do wiercenia otworu Piastów GT-1 najpierw wykonano wykop 

w ziemi na głębokość 6 m, w który wprowadzono się rurę obsadową. Rura ta następnie 

została cementowana w celu zapewnienia jej szczelności z gruntem. Rura ta łączy 

wiercony otwór geotermalny Piastów GT-1 z urządzeniem wiertniczym. Za pomocą 

tej rury płuczka wiertnicza była tłoczona z otworu Piastów GT-1 do systemu oczysz-

czania płuczki za pomocą odlewki. Rura obsadowa od góry jest otwarta i stanowi ona 

prowadnicę dla świdra który jest zamontowany na przewodzie wiertniczym. 

 Wiercenie otworu Piastów GT-1 polegało na wprowadzeniu świdra przez rurę 

obsadową na spód otworu oraz urabianiu górotworu w wyniku jego obrotu. Płuczka 

wiertnicza tłoczona była za pomocą pompy płuczkowej przez przewód wiertniczy, któ-

ry jest grubościenną rurą. Podczas wiercenia otworu płuczka wiertnicza tłoczona jest 

przez środek przewodu wiertniczego, a następnie przetłaczana jest dysze w świdrze 

celem usuwania zwiercin urabianych skał z dna otworu. Płuczka wiertnicza wraz ze 

zwiercinami urobionych skał pompowana jest następnie do góry w przestrzeni pomię-

dzy przewodem wiertniczym a ścianką otworu. Za pomocą odlewki jest ona następnie 

kierowana do systemu jej oczyszczania. Płuczka wiertnicza cały czas wypełniała 

https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x473b593a8740a45d:0xaec90319e16ddefc?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x473b593a8740a45d:0xaec90319e16ddefc?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
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otwór geotermalny Piastów GT-1 ponieważ musiała utrzymywać ścianki otworu. To 

dzięki odpowiednio przygotowanej płuczce nie dochodzi do zasypania otworu podczas 

jego wiercenia. Płuczka wiertnicza zabezpiecza również otwór przed przedostawaniem 

się do niego wód z przewiercanych poziomów wodonośnych. 

 Kolejna sekcja otworu Piastów GT-1 był wykonany świdrem o średnicy 610 

mm do głębokości 84,2 m (załącznik 15). Sekcja ta następnie została zarurowana ru-

rami okładzinowymi o średnicy 18
5
/8". Rura jest wpuszczana do otworu bezpośrednio 

po wyciągnięciu z niego świdra. Rura okładzinowa zakończona jest głowicą cementa-

cyjną i jest oblana płuczką wiertniczą. Bardzo ważne jest aby przed zapuszczeniem 

kolumny rur okładzinowych wykonać pomiary średnicy otworu. Na podstawie ciągłe-

go pomiaru średnicy wykonywany jest model otworu który pozwala na precyzyjne 

wyznaczenie objętości wykonanej sekcji otworu. 

 Uszczelnienie pomiędzy ścianką otworu Piastów GT-1 a rurami okładzinowymi 

o średnicy 18
5
/8" uzyskano poprzez wypełnienie tej przestrzeni zaczynem cemento-

wym (załącznik 15). Bardzo istotne jest przy tym aby dokładnie określić ilość cementu 

do tego zabiegu. Aby dokładnie wypełnić przestrzeń pomiędzy kolumną rur a ścianką 

otworu musimy znać jej objętość. Jest to różnica pomiędzy objętością wykonanej sek-

cji otworu i objętością zapuszczonych rur okładzinowych. 

 Precyzyjnie przygotowana objętość zaczynu cementowego przez głowicę ce-

mentacyjną wprowadzona została do wnętrza rury okładzinowej o średnicy 18
5
/8”. Po-

nieważ gęstość zaczynu cementowego jest większa niż gęstość płuczki wiertniczej 

jego wtłaczanie powoduje wypychanie płuczki z otworu przez odlewkę. W trakcie za-

biegu cementacji wtłoczono wymaganą ilość cementu i na zakończenie do głowicy 

cementacyjnej włożono tłok tzw. klocek cementacyjny, który zamyka jej wlot. 

 Nad tłokiem znajduje się płuczka wiertnicza. Płuczka ta jest tłoczona przez 

pompę płuczkową powodując ruch tłoka w dół. Jednocześnie płuczka wiertnicza jest 

wypychana dołem i tłoczona ku górze. W następnej kolejności dołem rury zaczyna 

wypływać cement i następnie jest on wypychany ku górze przestrzenią pomiędzy 

ścianką kolumny rur okładzinowych a ścianką otworu. Nie trudno sobie wyobrazić, że 

cement od dołu do góry jest tłoczony pod bardzo dużym ciśnieniem. Ta technologia 
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cementowania rur pozwala z całą stanowczością stwierdzić, że gwarantuje ona szczel-

ność połączenia ścianki kolumny rur okładzinowych z otaczającymi je skałami. 

 Od momentu zastygnięcia cementu konstrukcję nośną otworu Piastów GT-1 

stanowi rura okładzinowa o średnicy 18
5
/8” wraz z płaszczem cementowym (załącznik 

15). Przed dalszym wierceniem utwory czwartorzędu są już osłonięte i wody z tych 

poziomów wodonośnych nie mają już żadnego kontaktu ani z medium znajdującym 

się w rurach okładzinowych ani też między sobą. Szczelność i izolacja rur okładzino-

wych jest badana poprzez wykonanie prób szczelności. Po zacementowaniu sekcji rur 

o średnicy 18
5
/8” został przywrócony stan równowagi hydrogeologicznej, który wystę-

pował przed przystąpieniem do wiercenia otworu Piastów GT-1. Podczas wiercenia 

otworu Piastów GT-1 stan równowagi hydrogeologicznej był utrzymywany przez 

płuczkę wiertniczą. 

 Kolejna sekcja otworu Piastów GT-1 została wywiercona za pomocą świdra 

o średnicy 444 mm do głębokości 400 m (załącznik 15). Ścianka otworu w dalszym 

ciągu była utrzymywana za pomocą płuczki wiertniczej, która na dno otworu była tło-

czona przez przewód wiertniczy. Następnie przez dysze płuczkowe omywała świder 

i na zakończenie obiegu wraz z urobkiem skalnym była ona tłoczona do odlewki i da-

lej do systemu oczyszczania płuczki wiertniczej. Jedyną różnicą w stosunku do prze-

wiercania sekcji poprzedniej jest tutaj zdecydowanie większa głębokość przewierca-

nych utworów geologicznych oraz mniejsza średnica świdra. 

 Po przewierceniu sekcji otworu Piastów GT-1 świdrem o średnicy 444 mm na-

stąpiło wyciągnięcie z otworu świdra. Otwór cały czas będzie wypełniony płuczką 

wiertniczą. Przed przystąpieniem do dalszego cyklu realizacji otworu Piastów GT-1 

konieczne było wykonanie pomiaru średnicy otworu celem obliczenia objętości wy-

wierconej sekcji otworu. 

 Rury okładzinowe o średnicy 13
3
/8” zostały zapuszczone od powierzchni terenu 

na do głębokości 400 m (załącznik 15). Spowodowało to, że utwory czwartorzędu 

(utwory położone najpłycej pod powierzchnią terenu) zostały osłonięte kolejną ko-

lumną rur okładzinowych. Następnie nastąpił proces cementowania rur okładzinowych 

o średnicy 13
3
/8”. 
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 Kolejna sekcja otworu geotermalnego Piastów GT-1 została przewiercona za 

pomocą świdra o średnicy 311 mm (załącznik 15). Wiercenie tej sekcji otworu Piastów 

GT-1 było prowadzone do głębokości 1 886,8 m przez rury okładzinowe o średnicy 

13
3
/8”. Na całej długości wiercenia ścianki otworu były podtrzymywane przez płuczkę 

wiertniczą. Po osiągnięciu piaskowców jury dolnej (docelowy horyzont wodonośny) 

nastąpiło zarurowanie otworu rurami okładzinowymi o średnicy 9
5
/8” (załącznik 15). 

 W utworach jury dolnej, ponad ujmowaną warstwą wodonośną zostały zace-

mentowane rury o średnicy 9
5
/8”. W wyniku cementowania zostały zamknięte wszyst-

kie powyższe poziomy wodonośne. Przyszła eksploatacja otworu Piastów GT-1 będzie 

odbywała się za pomocą rur, które zostały zapuszczone do otworu. Każdorazowo, po 

zacementowaniu kolejnych sekcji rur okładzinowych była sprawdzana ich szczelność. 

 Kolejna sekcja wiercona w otworze Piastów GT-1 to przewiercenie warstwy 

wodonośnej stanowiącej piaskowce jury dolnej. Sekcja ta została przewiercona świ-

drem (koronką rdzeniową) o średnicy 215,9 mm (załącznik 15). Końcowa głębokość 

otworu Piastów GT-1 wynosi 2035 m. Następnie otwór Piastów GT-1 w piaskowcach 

jury dolnej został poszerzony do średnicy 581 mm. Podczas tych zabiegów otwór Pia-

stów GT-1 był wypełniony płuczką wiertniczą zgodnie z założeniami określonymi w 

załączniku 16. 

 Podczas wiercenia otworu Piastów GT-1 cały czas była monitorowana ilość i 

jakość płuczki w obiegu. Jakość płuczki wiertniczej oraz jej skład chemiczny codzien-

nie były rejestrowane w formie raportów wiertniczych (załącznik 17). Jeśli przybywa-

ło płuczki w zbiornikach to świadczyło o tym, że do otworu dopływa woda z prze-

wierconego poziomu wodonośnego. W takiej sytuacji należy dociążyć płuczkę w taki 

sposób aby zrównoważyć ciśnienie panujące w warstwie złożowej. Jeśli płuczki uby-

wało to oznaczało, że płuczka wiertnicza przedostaje się do górotworu. Mogło to 

oznaczać, że nawiercono albo skałę spękaną albo porowatą. W takiej sytuacji należało 

zmniejszyć ciężar zastosowanej płuczki wiertniczej. 

 Podczas wiercenia otworu Piastów GT-1 na każdym etapie monitorowano skład 

płuczki wiertniczej (załącznik 18). Skład chemiczny płuczki wiertniczej każdorazowo 

był dobierany do przewiercanych warunków geologicznych. 
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 Cała płuczka wiertnicza po wypompowaniu z otworu geotermalnego Piastów 

GT-1 została w początkowej fazie zgromadzona w zbiornikach płuczkowych, będą-

cych integralną częścią systemu wiertniczego. Następnie cała płuczka wiertnicza zo-

stała odebrana przez firmę P.P.H.U STAKOV Zbigniew Stachów Zielona 4C, 37-630 

Oleszyce i przekazana do dalszej utylizacji. Odbiór każdej partii płuczki wiertniczej 

był potwierdzany odpowiednim protokołem (załącznik 14) – tzw. kartą odbioru odpa-

du. Cała płuczka z otworu Piastów GT-1 została wywieziona z placu budowy i zutyli-

zowana przez firmę posiadającą do tego stosowne zezwolenia. 

 Po poszerzeniu otworu Piastów GT-1 cała płuczka wiertnicza została z niego 

wypompowana a w jej miejsce do otworu Piastów GT-1 wprowadzono naturalną wodę 

pochodzącą z utworów geologicznych jury dolnej z interwału głębokości 1886 – 2023 

m p.p.t. 

 O tego momentu dalsze prace wykonywane w otworze Piastów GT-1 były 

realizowane bez użycie płuczki wiertniczej. 

 

Etap III – ujęcie warstwy wodonośnej 

 Po wywiezieniu płuczki w otworu Piastów GT-1 jej miejsce zastąpiła naturalna 

woda pochodząca z utworów geologicznych jury dolnej z interwału głębokości 1886 – 

2023 m p.p.t. 

 Mając naturalną wodę w otworze Piastów GT-1 przystąpiono do przeprowa-

dzenia pompowania oczyszczającego. Było to krótkotrwałe pompowanie trwające 

około 2 godzin. Jest to pierwszy moment kiedy to wykorzystano dół zrzutowy. Woda 

pochodząca z pompowania oczyszczającego wykonanego przed zafiltrowaniem otwo-

ru Piastów GT-1 została zmagazynowana w dole zrzutowym. Dopiero w tym momen-

cie rozpoczęto użytkowanie wykonanego wcześniej dołu zrzutowego. Jego użytkowa-

nie zostało ściśle określone w projekcie robót geologicznych (załącznik 1) jako miej-

sce w którym należy magazynować wodę pochodzącą z pompowania oczyszczającego 

i pomiarowego otworu Piastów GT-1. 

https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x473b593a8740a45d:0xaec90319e16ddefc?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x473b593a8740a45d:0xaec90319e16ddefc?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
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 Następnie do otworu Piastów GT-1 wprowadzono filtr. Podczas tego zabiegu 

otwór Piastów GT-1 w dalszym ciągu był wypełniony naturalna wodą pochodzącą z 

utworów jury dolnej.  

 Po zamontowaniu w warstwie wodonośnej filtra przestrzeń miedzy filtrem 

i ścianką otworu została wypełniona piaskiem. Jest to zabieg mający na celu ustabili-

zowanie filtra oraz wykonanie naturalnego filtra przez który przepłynie woda zanim 

trafi do filtra właściwego. 

 Ostatnim elementem stanowiącym wiercenie otworu Piastów GT-1 było wyko-

nanie pompowania oczyszczającego. Jego celem było oczyszczenia filtra z pozostało-

ści drobnych cząstek piasku pochodzących głównie z obsypki. Woda pochodząca z 

pompowania oczyszczającego została zmagazynowana w dole zrzutowym. Pompowa-

nie oczyszczające trwało 6 godzin. 

 Podczas tego pompowania zostały pobrane próby wody, które zostały następnie 

przekazane do badań laboratoryjnych. Wyniki tych badań zostały przedstawione w 

formie sprawozdania stanowiącego załącznik 19. 

 Załączone wyniki badań laboratoryjnych charakteryzują skład chemiczny wody 

pochodzącej z otworu Piastów GT-1 z głębokości 1986 – 2023 m i zmagazynowanej w 

dole zrzutowym w dniu 7 grudnia 2023 roku. 

 

Etap IV – przeprowadzenie badań hydrogeologicznych 

 Od 7 grudnia 2013 roku do dnia 21 marca 2024 roku w otworze Piastów GT-1 

nie prowadzono żadnych prac. Dopiero 20 marca 2024 roku w otworze geotermalnym 

Piastów GT-1 zamontowano pompę głębinową i w dniu 21 marca przystąpiono do 

wykonywania pompowania pomiarowego. Pompowanie pomiarowe było wykonywane 

zgodnie z projektem robót geologicznych (załącznik 1). 

 Pompowanie wody z otworu geotermalnego Piastów GT-1 odbywało się na 

trzech stopniach. Pierwszy stopień był wykonywany z wydajnością 70 m
3
/h przez 6 

godzin. Podczas pompowania pomiarowego woda pochodząca bezpośrednio z otworu 

Piastów GT-1 była przepompowywana do dołu zrzutowego gdzie następowało jej ma-

gazynowanie. 
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 Drugi stopień pompowania pomiarowego polegał na wydobywaniu z otworu 

Piastów GT-1 wody w ilości 140 m
3
/h przez kolejnych 6 godzin. Woda ta również była 

przepompowywania do dołu zrzutowego celem jej magazynowania. 

 Trzeci stopień pomiarowy to wydobywanie wody z otworu Piastów GT-1 w 

ilości 200 m
3
/h. Pompowanie wody w tej ilości miało się odbywać przez kolejnych 12 

godzin. Woda podczas pompowania tego stopnia pomiarowego również była zrzucana 

do dołu zrzutowego.  

 Podczas realizacji trzeciego stopnia pomiarowego nastąpiło przelanie się natu-

ralnej wody pochodzącej z utworów geologicznych jury dolnej przez koronę dołu 

zrzutowego. Ten stopień pomiarowy wykonywany był w nocy z 21 na 22 marca 2024 

roku. W nocy w dniu 22 marca 2024 roku przelewająca się woda przez obwałowanie 

dołu zrzutowego rozlewała się po sąsiednich działkach. Fakt ten został ujawniony do-

piero rano kiedy wzeszło słońce i oświetliło przyległe działki. W tym dniu firma Algeo 

Sp. z o.o. sporządziła raport ze zdarzenia będącym załącznikiem nr 20. 

 Po ujawnieniu faktu rozlania się wody po sąsiednich działkach natychmiast wy-

łączono pompę głębinową zamontowaną w otworze geotermalnym Piastów GT-1. 

Pompowanie pomiarowe na trzecim stopniu musiało zostać przerwane. 

 Rano w dniu 22 marca 2024 roku na terenie rozlanej wody inspekcję przepro-

wadzili pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, którzy w roz-

lanej wodzie na sąsiednich działkach nie stwierdzili żadnego zagrożenia dla środowi-

ska.  

 Firma Algeo Sp. z o.o. rozpoczęła prace związane z osuszeniem zalanego terenu 

poprzez zbieranie rozlanej wody do wozów asenizacyjnych. Naprawiono uszkodzony 

fragment obwałowania dołu zrzutowego. Rozpoczęto również przygotowania do po-

wtórzenia przerwanego trzeciego stopnia pompowania pomiarowego. W tym celu ko-

nieczne było wywiezienie wody znajdującej się w dole zrzutowym.  

 W dniu 24 marca 2025 roku niezależne laboratoria pobrały próby gruntu do ba-

dań laboratoryjnych. Próby gruntu pobrano zarówno z terenów zalanych naturalną 

wodą pochodzącą z otworu Piastów GT-1 jak i z terenów które nie zostały zalane (za-

łącznik 21). Wyniki badań pobranych w marcu prób gruntu wykonanych przez labora-

torium AgroEkspert Polska Sp. z o.o. przedstawiono w załączniku 22. Wyniki badań 
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pobranych prób wykonanych przez laboratorium InterLabo stanowi załącznik 23. W 

załączniku 24 przedstawiono wyniki badań próbek gruntu wykonanych przez Okrę-

gową Stację Chemiczno-Rolniczą w Rzeszowie. 

 W maju 2024 roku firma Algeo Sp. z o.o. pobrała kolejna serię prób gruntu 

i przekazała je tych samych laboratoriów badawczych. Pierwsze wyniki badań zostały 

zaprezentowane w formie załącznika nr 25. 

 W dniu 15 kwietni 2024 roku dokonano ponownego pompowania pomiarowego 

wydajności wody termalnej w otworze Piastów GT-1. Powtórzone zostało pompowa-

nie na przerwanym poprzednio trzecim stopniu. Woda pochodząca z pompowania po-

nownie została zgromadzona w dole zrzutowym. Pod koniec tego pompowania pobra-

no próby wody do badań laboratoryjnych których wyniki przedstawiono w załączniku 

26. 

 Z otworu Piastów GT-1 można wydobywać wodę w ilości 200 m
3
/h. Tempera-

tura wody wypływającej z otworu Piastów GT-1 wynosi 49,7
o
C. Jest to bardzo duża 

ilość wody możliwej do wydobycia uzyskana w sposób naturalny. W związku z tym w 

otworze Piastów GT-1 nie było stosowanych żadnych zabiegów intensyfikujących do-

pływ wody do otworu. 

 

Etap V – rekultywacja ternu wierceń 

 Po zakończeniu wiercenia otworu Piastów GT-1 oraz przeprowadzeniu badań 

hydrogeologicznych Algeo Sp. z o.o. przystąpiła do rekultywacji terenu na którym 

były wykonywane roboty geologiczne. W pierwszej kolejności zostało zdemontowane 

urządzenie wiertnicze oraz zaplecze socjalne. Zdemontowano płyty którymi był 

utwardzony plac wiertni. Wywieziono wodę z dołu zrzutowego oraz usunięto folię któ-

rą dół ten był wyłożony. Na zakończenie dół zrzutowy został zasypany a cały teren 

został wyrównany. Na zakończenie cały teren robót wiertniczych został pokryty hu-

musem i obsiany trawą. 

 Otwór Piastów GT-1 został zaopatrzony w głowicę, która szczelnie zmyka ten 

otwór. Dodatkowo otwór został ogrodzony przed dostępem osób nieupoważnionym.  

 

Przeprowadzone kontrole 
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 Podczas wiercenia otworu Piastów GT-1 przeprowadzono 4 kontrole. Trzy kon-

trole przeprowadzone zostały przez Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie. Pierw-

szą kontrolę przeprowadzono w dniach 29-30 marca 2023 roku (załącznik 27), drugą 

kontrolę przeprowadzono w dniu 12 maja 2023 roku (załącznik 28) i trzecią kontrolę 

przeprowadzono w dniu 1 sierpnia 2023 roku (załącznik 29). Czwarta kontrola procesu 

wiercenia otworu Piastów GT-1 przeprowadzona została przez Wyższy Urząd Górni-

czy w Katowicach w dniach 26 – 28 czerwca 2023 roku (załącznik 30). Podczas prze-

prowadzonych kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień w procesie wiercenia otwo-

ru Piastów GT-1 co potwierdzają dołączone protokoły z przeprowadzonych kontroli. 

 

Podsumowanie 

W procesie wiercenia otworu Piastów GT-1 była wykorzystywana biodegrado-

walna płuczka wiertnicza. Była ona używana jedynie do wiercenia otworu, które za-

kończone zostało w październiku 2023 roku. 

W trakcie wiercenia otworu Piastów GT-1 dół zrzutowy nie był w żaden sposób 

wykorzystywany.  

 Cała zużyta płuczka wiertnicza została z otworu Piastów GT-1 wypompowana 

i zastąpiona wodą naturalną pochodzącą z utworów geologicznych jury dolnej. Cała 

płuczka wiertnicza jeszcze we wrześniu 2023 roku została odebrana przez specjali-

styczną firmę wiertniczą i wywieziona do utylizacji. 

 Dół zrzutowy pełnił jedynie rolę magazynu na wodę pochodzącą z pompowania 

oczyszczającego i pomiarowego. W dole zrzutowym nie było żadnych innych płynów 

poza naturalną wodą pochodzącą z utworów geologicznych jury dolnej. Wodę tę pom-

powano bezpośrednio z otworu Piastów GT-1 i magazynowano w dole zrzutowym. 

 W dniu 22 marca 2023 roku nastąpiło zalanie sąsiednich działek naturalną wodą 

pochodzącą z utworów geologicznych jury dolnej, która była magazynowana w dole 

zrzutowym.  

 

 

 


