

Harmonogram prac nad *Programem Rewitalizacji Miasta Piastowa 2016+*

(z uwzględnieniem partycypacji społecznej)

Prace zaplanowane od czerwca do października 2016

ETAP / DZIAŁANIA Z ZAKRESU PARTYCYPACJI	PROPONOWANE TERMINY
Diagnoza zmierzająca do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji	czerwiec-lipiec
Pierwsze spotkanie robocze	10 czerwca 2016
Ogłoszenie na stronie internetowej UM Piastów otwierające prace nad GPR – ogłoszenia zwyczajowo przyjęte	20 czerwca 2016
Utworzenie zakładki na stronie internetowej UM Piastów dotyczącej rewitalizacji – publikacja wstępnego harmonogramu prac	20 czerwca 2016
Uruchomienie ankiety internetowej dotyczącej barier rozwoju miasta Piastów oraz opinii mieszkańców na temat obszarów wymagających rewitalizacji	od 21 czerwca do 21 lipca
Informacje dotyczące warsztatów i debaty – zaproszenia (strona internetowa, ogłoszenia zwyczajowo przyjęte)	do 28 czerwca
Warsztat I z lokalnymi liderami – Bariery rozwoju i obszary wymagające rewitalizacji	5 lipca
Otwarta debata z mieszkańcami nt. barier rozwoju i potrzeb rewitalizacji	5 lipca
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji	do 10 lipca
Dalsze prace nad GPR	lipiec-wrzesień
Opracowanie projektu GPR w oparciu o wyniki prac diagnostycznych, prace ekspertów, wyniki partycypacji	lipiec-wrzesień
Informacje dotyczące warsztatów i debaty – zaproszenia (strona internetowa, ogłoszenia zwyczajowo przyjęte)	do 19 lipca
Warsztat II (z mieszkańcami obszaru zdegradowanego, wskazanego do rewitalizacji) dotyczący wyboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych	26 lipca
Otwarta debata z mieszkańcami obszaru wskazanego do rewitalizacji	26 lipca

ETAP / DZIAŁANIA Z ZAKRESU PARTYCYPACJI	PROPONOWANE TERMINY
nt możliwych projektów rewitalizacyjnych	
Konsultacje społeczne projektu GPR, przedsięwzięć rewitalizacyjnych – zamieszczenie na stronie internetowej ankiety dotyczącej opinii na temat projektu dokumentu GPR oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych	od 19 sierpnia do 19 września
Informacje dotyczące debaty – zaproszenia (strona internetowa, ogłoszenia zwyczajowo przyjęte)	do 30 sierpnia
Spotkanie prezentujące projekt GPR wraz z systemem wdrażania i monitorowania – debata	6 września
Spotkania z komisjami Rady Miasta	między 6 a 19 września
Opracowanie raportu z konsultacji społecznych – zamieszczenie na stronie internetowej UM Piastów	do 22 września
Wprowadzenie zmian do GPR wynikających z konsultacji społecznych – zamieszczenie na stronie internetowej UM	do 23 września
Przyjęcie GPR uchwałą Rady Miasta	27 września
Konferencja podsumowująca	początek października